

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО "ГЭСК"

Михайлов
В.В. Михайлов

« 28 » января 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК

отключенный ЛЭП и оборудования ООО "ГЭСК" на февраль 2022 года

№ п/п	Адрес местонахождения объекта	Наименование объекта ЭСХ (ТП, КТП, ЛЭП)	Содержание работ	Запланированный график, срок		Примечание
				Дата отключения	Время отключения*	
1	2	3	4	5	6	7
1	п. Надево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "КТП - ф.Деревня" от КТП "Поселок"	Текущий ремонт	11.02.2022	с 10-00 до 16-00	
2	п. Грязовец, Вологодский район	КТП "Кирпичный завод №3" (Оборудование РУ-0,4 кВ.)	Текущий ремонт	14.02.2022	с 11-00 до 16-00	
3	г. Вологда	КТП-998	Текущий ремонт	21.02.2022	с 09-00 до 13-00	
4	г. Вологда	КТП-868	Текущий ремонт	21.02.2022	с 12-00 до 16-00	
5	п. Надево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "КТП - ф. Сарай" от КТП "Поселок"	Текущий ремонт	22.02.2022	с 10-00 до 16-00	
6	п. Куржино, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ ф. "Интернаг" от ЗТП "Школа"	Текущий ремонт	24.02.2022	с 10-00 до 16-00	
7	п. Грязовец, Вологодский район	КТП "Кирпичный завод №3" (Оборудование РУ-0,4 кВ.)	Текущий ремонт	25.02.2022	с 10-00 до 12-00	

* Включение электроустановки в работу (подача напряжения) возможно выполнено ранее запланированного времени, непосредственно по окончании выполнения работ.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Д.В. Лутай
Д.В. Лутай