


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ООО "ГЭСК"

 В.В. Михальцов
 «30» августа 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК
 отключения ЛЭП и оборудования ООО "ГЭСК" на сентябрь 2022 года

№ п/п	Адрес местонахождения объекта	Наименование объекта ЭСХ (ТП, КТП, ЛЭП)	Содержание работ	Запланированный график, срок ремонта		Примечание
				Дата отключения	Время отключения*	
1	2	3	4	5	6	7
1	д. Сергеево, Вологодский район	КТП-Сергеево (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Текущий ремонт	05.09.2022	с 10-00 до 16-00	
2	д. Токарево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "КТП - ул. Победы" от КТП "Добрый дом"	Текущий ремонт	06.09.2022	с 10-00 до 16-00	
3	д. Токарево, Вологодский район	КТП "Добрый дом" (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	07.09.2022	с 10-00 до 16-00	
4	п. Непюжгово, Вологодский район	ЗТП -35 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Текущий ремонт	08.09.2022	с 10-00 до 16-00	
5	п. Непюжгово, Вологодский район	КТП "АВМ-2" (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Текущий ремонт	08.09.2022	с 10-00 до 16-00	
6	п. Непюжгово, Вологодский район	ЗТП -34 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Текущий ремонт	09.09.2022	с 10-00 до 16-00	
7	г. Грязовец, Вологодская область	КЛ-0,4кВ "КТП - Дома" от КТП "Кирпичный завод"	Текущий ремонт	14.09.2022	с 10-00 до 16-00	
8	г. Грязовец, Вологодская область	КЛ-0,4кВ "КТП - Дома" от КТП "Кирпичный завод"	Текущий ремонт	15.09.2022	с 10-00 до 16-00	
9	г. Грязовец, Вологодская область	КЛ-0,4кВ "КТП - Дома" от КТП "Кирпичный завод"	Текущий ремонт	16.09.2022	с 10-00 до 16-00	
10	п. Непюжгово, Вологодский район	КТП "АЗС" (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Текущий ремонт	19.09.2022	с 10-00 до 16-00	
11	п. Можайское, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "КТП - Ф. Дачи" от КТП "КНС"	Текущий ремонт	19.09.2022	с 10-00 до 16-00	
12	п. Можайское, Вологодский район	КВЛ-0,4кВ "ЗТП-Коттеджи - Поселок"	Текущий ремонт	20.09.2022	с 10-00 до 16-00	
13	п. Кушиново, Вологодский район	ЗТП -868 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	21.09.2022	с 10-00 до 16-00	
14	п. Кушиново, Вологодский район	ЗТП -893 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	21.09.2022	с 10-00 до 16-00	
15	п. Фетинино, Вологодский район	ЗТП "С/О Фетинино" (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	23.09.2022	с 10-00 до 16-00	
16	г. Вологда	ТП-682 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	26.09.2022	с 10-00 до 16-00	
17	г. Вологда	КТП-714 (Оборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	27.09.2022	с 10-00 до 16-00	
18	г. Вологда	КТП-870 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	28.09.2022	с 10-00 до 16-00	
19	п. Ермаково, Вологодский район	КТП-Кленовая (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	29.09.2022	с 10-00 до 16-00	

* Включение электроустановки в работу (подача напряжения) возможно выполнено ранее запланированного времени, непосредственно по окончании выполнения работ.
 Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ Д.В. Лутай