

ПЛАН - ГРАФИК
 отключения ЛЭП и оборудования ООО "ГЭСК" на июль 2022 года

№ п/п	Адрес местонахождения объекта	Наименование объекта ЭСХ (ТП, КТП, ЛЭП)	Содержание работ	Запланированный график, срок ремонта		Примечание
				Дата отключения	Время отключения*	
1	2	3	4	5	6	7
1	п. Можайское, Вологодский район	КТП-Скважины (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	01.07.2022	с 10-00 до 16-00	
2	г. Грязовец	КТП-Кирпичный завод-3 (Оборудование РУ-10 кВ)	Техническое обслуживание	07.07.2022	с 10-00 до 16-00	
3	п. Можайское, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Коттеджи - ул. Шабетова, Дальняя" от ЗТП "Коттеджи"	Установка приборов учета	08.07.2022	с 10-00 до 16-00	
4	г. Вологда, ул. Северная, 29	КТП-299 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	11.07.2022	с 10-00 до 16-00	
5	г. Вологда, ул. Северная, 31	КТП-540 (Оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р.)	Техническое обслуживание	11.07.2022	с 10-00 до 16-00	
6	п. Куркино, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Школа - Интернат" от ЗТП "Школа"	Установка приборов учета	18.07.2022	с 13-00 до 17-00	
7	п. Надеево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "КТП - Гаражи" от КТП "Дворы"	Установка приборов учета	19.07.2022	с 13-00 до 17-00	
8	п. Стризнево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Котельная - ул. Зеленая" от ЗТП "Котельная"	Технологическое присоединение	20.07.2022	с 13-00 до 17-00	
9	п. Стризнево, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Котельная - ул. Садовая" от ЗТП "Котельная"	Технологическое присоединение	20.07.2022	с 13-00 до 17-00	
10	п. Непотягово, Вологодский район	ВЛ-0,4кВ "ЗТП-5 - Гаражи" от ЗТП 5	Технологическое присоединение	22.07.2022	с 10-00 до 16-00	

* Включение электроустановки в работу (подача напряжения) возможно выполнено ранее запланированного времени, непосредственно по окончании выполнения работ.

Заместитель главного инженера по эксплуатации



Д.В. Лутай